

宁陵县 2025 年中央省市财政农业防灾减灾 项目验收报告



根据《商丘市财政局 商丘市农业农村局关于下达 2025 年省级财政农业防灾救灾补助资金（第二批）的通知》（商财预〔2025〕62 号）《商丘市财政局 商丘市农业农村局关于下达 2025 年市级财政农业防灾减灾资金的通知》（商财预〔2025〕63 号）《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2025 年中央财政农业防灾救灾补助资金（第二批）的通知》（豫财农水〔2025〕22 号）《河南省财政厅 河南省农业农村厅关于下达 2025 年中央财政农业防灾救灾补助资金（第三批）的通知》（豫财农水〔2025〕36 号）等精神，我县制定实施方案，通过购置抗旱设备、开展无人机病虫害统防统治等措施，提升区域农业抗风险能力，保障了粮食生产安全。现将验收结果报告如下：

一、项目实施情况

（一）资金使用情况。项目总预算 299 万元，通过公开招标方式，确定中标企业为河南省慧飞农业科技服务有限公司，中标金额 297.8394 万元，购置抗旱水泵 1016 台，开展玉米重大病虫害防控 5.8 万亩，各项支出与项目方案及招标约定相符，财务核算规范。

（二）任务完成情况

1. 抗旱设备购置与发放。采购 1016 台油浸式潜水泵，

其中 3 千瓦 347 台、4 千瓦 669 台，设备已全部发放至华堡镇、城郊乡等 13 个乡镇，发放数量与计划完全一致，有效保障了农田灌溉需求。

2. 病虫害防控。完成玉米重大病虫害防控面积 5.8 万亩次，飞防服务覆盖城郊乡、孔集乡等 5 个乡镇，其中城郊乡 4250 亩、孔集乡 14400 亩、刘楼乡 13450 亩、阳驿镇 12300 亩、张弓镇 13600 亩，防控过程严格按照方案要求使用指定药剂，实现了防病治虫、促籽粒灌浆的预期效果。

3. 配套服务。组建县级农技专家团队，深入田间地头开展设备使用、病虫害防治等技术指导与监管；与气象部门密切联动，及时发布监测预警信息，为项目实施提供了全方位技术支撑。

二、验收内容及结果

（一）资料核查。我局分别于 2025 年 9 月 25—26 日、10 月 15 日组织农技、植保、种植业股等技术人员，对飞防公司的作业效果进行调查和评估，并对水泵发放情况进行实地调查，同时，验收组对项目相关资料进行全面核查，包括资金下达文件、招标公告、中标通知书、设备采购合同、水泵发放汇总表、病虫害防控面积汇总表等。所有资料齐全完整、逻辑清晰，设备发放、防控任务落实表册和第三方监管报告准确，符合项目管理及验收规范。

（二）实地查验

1. 抗旱设备。水泵设备型号、数量与发放汇总表完全一致，质量达标且运行正常。设备有效解决了干旱天气下的农

田灌溉难题，使用满意度较高。

2. 病虫害防控。实地核查 5 个防控乡镇的玉米种植区域，农作物病虫害扩散得到有效控制，未出现病虫害大面积发生情况，作物生长态势良好，防控效果明显。

3. 项目监管。经核查，项目资金严格按照相关文件要求使用，全程接受监督，无违规使用情况，资金使用合规性达标；并通过“第三方监管+技术人员巡查”双重管控，确保了作业质量。

（三）验收结论。综合资料核查与实地查验结果，项目已全面完成方案设定的各项任务，资金使用规范，实施效果达到预期目标，满足验收标准，验收合格。


三、项目成效

（一）农业抗风险能力显著提升。1016 台水泵的投入使用，大幅提升了宁陵县农田抗旱应急能力，有效抵御了干旱自然灾害对农作物生长的影响；5.8 万亩次的玉米重大病虫害防控作业，有效降低了病虫害危害损失，保障了玉米生产安全。

（二）生产秩序稳定有序。项目的顺利实施增强了农业生产抗灾能力，维护了农村生产生活秩序，切实保障了农户及新型经营主体的切身利益。

（三）粮食安全保障有力。通过抗旱救灾与病虫害防控双举措，为秋粮丰产丰收奠定了坚实基础，精准落实了粮食安全核心目标，为区域农业经济稳定发展提供了重要支撑。

附件：宁陵县 2025 年中央省市级财政农业防灾减灾（病虫害
防控）项目实施成效统计表

专家验收组组长：  （签字）

2025 年 10 月 17 日

附件：宁陵县 2025 年中央省市级财政农业防灾减灾（病虫害防控）项目实施成效统计表

单位：天、%、g、g/L、公斤/亩

项目		数据项
粒重指标	延长灌浆时间（天）	5.6
	增强灌浆强度（%）	11.9
	平均百粒重（g）	34.1
	增减（g）	1.1
质量指标	平均容重（g/L）	737.5
	增减（g/L）	16.7
	平均不完善粒（%）	4.8
	增减百分点	-1.0
产量指标	平均单产（公斤/亩）	654.3
	增减（公斤/亩）	30.8
玉米病虫害防治指标	病虫损失率（%）	3.7
	增减百分点	-0.8
验收组 签字	验收组长： 王树华 验收组成员： 杨胜军 郭红兰 2025年 10月17 日	
说明：项目区与非项目区实施田（对照）相比。		