

宁陵县 120 急救指挥中心急救调度系统升级 改造项目实施方案

本方案依据宁陵县 120 急救指挥中心需求，同时按照国家、省市相关政策文件要求，按照院前医疗急救指挥信息化建设的相关标准规范制定本改造项目实施方案。

一、项目背景：

我县原 120 指挥调度系统是北京时代凌宇科技股份有限公司提供，于 2014 年投入使用，至今已使用 10 余年。与我市统一的指挥调度系统不相匹配，无法做到市县信息对接共享、互联互通。现该系统公司已撤并系统维护员已辞职，致使指挥调度系统多年无法正常维护，其中录音系统、GPS 系统、调度大厅屏幕已多年未使用。系统原配置 3 台值班坐席，仅有 1 台可以正常派单，另外 2 台时常黑屏、死机，无法上传 120 急诊电话记录，严重影响指挥调度工作正常运转。

升级改造后可以满足社会公众对健康的需求，为社会公众提供更为优质的医疗急救服务；同时，实现“资源共享、信息互通、上下联动”急救模式，提升院前急救的快速反应能力，提高重大疾病医疗救治质量和效率，有效保障全县人民的生命健康，降低医疗安全风险，具有很好的社会效益。

二、总体目标：

宁陵县 120 专网的铺设，120 指挥中心指挥调度台和 LED

显示屏、机房、服务器等硬件的搭建，建设了GIS、北斗、呼救受理、质控管理、移动软件管理等软件系统，建设一套高效、快捷、有效的医疗急救指挥调度系统；实现患者信息院前院内共享，全面提升院前急救的快速反应能力，提高重大急性病医疗救治质量和效率，有效保障全市人民的生命健康、财产安全，实现“资源共享、信息互通、上下联动”急救模式。

三、为确保项目顺利实施，成立项目领导小组：

组长：刘江（卫健委党组书记主任）

副组长：王宁民（卫健委党组副书记、副主任）

刘志国（卫健委党组副主任）

张振方（人民医院党委书记）

陈东林（中医院党总支部书记）

史海波（妇幼保健院党总支部书记）

成员：李洋（卫健委医政医管股股长）

王经振（卫健委规划信息股股长）

胡胜利（人民医院副院长）

韩国栋（中医院院长）

吕和东（中医院副院长）

郝晓雨（120急救指挥中心主任）

朱景亮（张弓卫生院院长）

宋 超（柳河卫生院院长）

领导小组下设信息技术组，成员如下：

许 峰（人民医院信息科科长）

焦常帅（中医院信息科科长）

刘海滨（妇幼保健院信息科科长）

四、严格按照程序实施项目：根据需求编制预算，报县评审中心进行审核，做出招标控制价，按规定进行政府招投标，确定中标企业。在实施过程中有卫健委和 120 指挥中心负责项目进度和质量监管。

五、按合同规定拨付项目款：项目款以县财政评审中心结算报告金额为准。项目完工后，由项目实施企业书面申请卫健委组织进行项目验收，卫健委验收后，申请县财政评审中心进行项目结算；项目实施完成后移交给县 120 指挥中心，120 指挥中心根据移交项目使用的实际情况制订管护细则，建立管护制度，落实管护责任，保证设备及信息化正常使用，长期发挥效益。

宁陵县卫生健康委员会

2024 年 2 月 16 日

