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河南省国标检测技术研究院有限公司为积极响应国家相关

验收政策，根据国家、省规定的相关质量要求标准，秉承为委托

方提供准确、公平、公正专业的技术服务。我院致力于对现有相关

国家标准进行研发与技术创新，并对实际的验收业务全程跟踪指导，确

保相关验收报告“准确第一，公正至上”，志在为委托方提供一站式质

量品控服务。

一、项目信息

宁陵县妇幼保健院妇女儿童救治能力提升项目设施设备购

置项目由宁陵县妇幼保健院招标，招标代理机构为河南省光大建

设管理有限公司。项目编号为：商宁财采招-2023-31。项目划分

11 个包段，主要为彩色超声多普勒、口腔、孕产妇保健设备、

眼科设备、儿童保健设备、儿童康复治疗设备、儿童康复评估教

育设备、耳鼻喉设备、危重新生儿救治中心及危重孕产妇救治中

心设备、手术室设备、手术室吊桥、NICU 吊塔及手术室产房手

术灯等设备、产前超声动态影像导航系统。

项目主要包含采购合同内仪器设备的供货、安装调试、培训

服务及售后维保内容。

二、验收目标

确保采购仪器设备满足招标文件及合同要求、安装调试及集

成服务满足相关规范要求、能够更好的满足医院使用要求。

三、 验收依据

1、国家和地方相关规范及标准；
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2、委托方提供的招标文件、投标文件、采购合同及其它相

关技术参数资料；

3、委托单、验收合同及相关过程签证资料；

4、中华人民共和国政府采购法；

5、中华人民共和国招标投标法；

6、建设单位、设计单位、施工单位和监理单位提供的其它

项目资料。

四、验收范围

本次验收的范围包括采购人与中标方签订的采购合同范围

内的产品及技术服务、安装调试及售后服务等内容履约情况。

五、验收内容及方法

1、对项目资料进行查阅核验。主要包括项目招投标文件、

中标通知书、合同文件、施工和监理文件、竣工资料及产品相关

证明性文件及检测文件等，对项目建设事前、事中、事后的全过

程资料进行复查。

2、对实体货物进行履约核验。主要针对所供硬件产品、软

件产品、产品备件及专用工具等进行投标响应履约验收，包括品

牌、生产商、型号、规格等。

3、对产品技术参数进行核验。依据现场产品运行情况及相

关随机资料、检验文件进行参数逐项履约复核。对重点参数进行

运行验证并影像资料留档。

4、对重点设备进行拆机检验。对重点并有条件拆机设备进
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行拆机核验，对主要组成件进行参数及型号核验。

5、对联动运行进行核验。对有多个产品进行联动运行的系

统及包含软件系统的产品，针对安装调试记录、试运行记录、培

训记录等施工过程资料进行核验，并对系统进行现场联动运行试

验。

6、对供货产品数量及外观进行核验。在确认产品质量基础

上进行设备货物清点并进行外观检查。

7、对医疗设备备案情况、进口产品海关出入口登记情况等

进行核实。

8、根据现场产品及验收情况，开展有必要的其他检查项。

9、对整体项目交付情况进行判定。

六、验收程序

1、成立验收小组

结合项目实际情况，抽调相关专业工程师组成专业验收小组。

主要成员包括医疗设备相关、电子设备相关、系统集成相关的工

程师。

2、审查资料

验收小组对项目相关资料进行审查，包括需求文件、实施方

案、采购清单、竣工资料、相关产品检测报告、医疗设备注册登

记证、经营许可范围、设备安装隐蔽工程过程资料等。

3、现场验收

验收小组对项目现场进行实地检查，按照验收内容逐一进行
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验收，并做好记录。

4、问题整改

对于验收中发现的问题，及时通知供货单位进行整改。供货

单位整改完成后，提交整改报告，验收小组进行复查。

5、出具验收报告

验收小组根据现场验收和问题整改情况，出具第三方验收报

告。报告中应明确项目是否合格，并对存在问题提出整改建议。

七、验收人员

履约验收主要由宁陵县妇幼保健院采购部门、使用部门、供应商及

我司第三方验收组等相关人员组成，确保验收过程的公正、公平和透明。

我司将安排有经验的专业工程师进行组织验收工作。

八、验收时间

根据合同约定的时间，结合供货完成进度进行合理安排，并由采购

单位统筹，相关单位积极配合。

九、主要检测验收仪器

为保证整个检测验收服务的科学性、公正性，针对本项目本公司拟

投入检测设备的配置数量和种类齐全，且所有检测设备均通过具有相应

资质的计量公司进行校准，目前所有检测仪器机械性能良好，满足本项

目的检测工作需要，详见附表。

十、验收原则

秉承“公平、公正、公开”、实事求是、安全高效的工作原则。

十一、验收成果
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项目验收报告（含项目实体及验收过程影像资料）。

十二、保障措施

1、技术保障

1）根据待验项目特点，我司拟组建相关技术类工程师、专家等

验收组团队，相关人员简介和资格证书见附表；

2）验收过程中应保持公正、公平和透明，确保所有设备的验收

结果真实可靠。

3）验收人员应具备相关知识和技能，确保能够准确判断设备的

性能和质量。

4）验收过程中如发现异常情况，应及时报告并采取相应措施。

5）验收结束后，验收小组应将验收报告归档保存，以备后续查

阅。

2、安全保障

1）坚持“安全第一、预防为主”的原则，责任到人，建立以验

收组长为第一负责人的安全监督小组。

2）提高安全意识，加强安全教育，班前不教育不开展工作，对

现场的危险源要着重进行强调。

3）严格按照仪器的操作规程进行操作，杜绝仪器事故的发生。

4）配备足额的劳保用品，进入验收区域前必须按照实验室规定

穿戴防静电设备等。

5）严格遵守施工现场及有关单位的安全保卫和安全规章制度。

6）严禁酒后上班，保障整个验收过程安全文明。
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3、进度保障

由该项目验收组长负责统一协调委托方及其它参加单位的

协调工作，确保信息沟通准确、顺畅；由组长建立检测验收的工

作任务和检查事项清单，以保障完成进度目标；建立目标体系，

并确定进度控制工作制度，并及时对影响进度的因素分析，预测，

反馈，建立一套制定、执行、检查、调整的程序，以保障验收进

度按时完成。

4、纪律保障

我司将加强教育并监督验收组员的职业道德，忠于职责、廉

洁自侓，确保验收结果的客观性、公正性、准确性，充分发挥第

三方检验验收机构的社会服务效果。

十三、验收工期

1、我司收到委托方预付款后，应在 5 个工作日内派遣验收

组人员进驻现场开展验收工作。

2、我司根据现场验收情况统筹安排时间，确保在收到预付

款后的 15 个工作日内向委托方提供纸质版验收报告。（委托

方另有进度要求除外）

十四、注意事项

1、验收小组应严格按照验收标准和程序进行验收，确保验

收结果的客观、公正、准确性。
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2、供货单位应积极配合验收工作，及时提供相关资料和整

改情况。

3、对于验收中发现的重大安全隐患问题，应立即停止使用，

并采取相应的措施进行整改。

4、验收报告应及时提交给采购方和相关部门。

河南省国标检测技术研究院有限公司

2024 年 10 月 23 日

（以下为附件）
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附件 1：公司相关资质及荣誉证书
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附件 2：拟投入专业技术人员

1、工程质量检测副高级工程师（刘传洋）
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2、二级注册结构工程师（周潇）
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3、系统集成项目管理师
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附件 3：你投入仪器设备

序

号

设备

名称

规

格

型

号

用途 设备图片 校准证书
说

明

1
百分

表

（ 0

-10

）mm

用于构件承、

挠度检测

自

有

2
钢卷

尺

GW-

366

-5W

用于尺寸测量
自

有
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3
钢直

尺

GWR

-15

51

用于尺寸测量
自

有

4

漆膜

划格

器

QFH
用于钢结构涂

层附着力检测

自

有

5
数显

卡尺
/

用于精确尺寸

测量

自

有
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6

覆层

测厚

仪

YHY

-50

00

用于涂层厚度

检测

自

有

7

非金

属板

厚度

测试

仪

HC-

HD8

50

用于厚度检测
自

有

8

激光

测距

仪

AT5

0
用于距离测量

自

有
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9

游标

万能

角度

尺

/
用于零件的角

度和长度测量

自

有

10

家具

位差

度试

验仪

TD3

324

-W

用于家具位差

度测量

自

有

11

里氏

硬度

计

YHY

101

用于金属、塑

料等各类材料

硬度测量

自

有
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12

内外

直角

检测

尺

TCJ

-2

用于检测物体

上内外(阴阳)
直角的偏差

自

有
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